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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu Ilub zakres robét
budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy
drogi gminnej Przetycz Wtoscianska — Zamos$¢ - Dalekie oraz wykonaniu robét budowlanych zgodnie
z tg dokumentacja.
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) (Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003
r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych - z
poézniejszymi zmianami).
Zamobwienie obejmuje czes¢ projektowa;:
- sporzadzenie projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
- sporzadzenie projektdow wykonawczych branzy drogowej, z kompletem wymaganych
uzgodnien,
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
- sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich,
- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien.
Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych:
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 1,354m.
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie gminy Dtugosiodio pomiedzy miejscowosciami
Przetycz Wto$cianska i Dalekie.
Zadanie obejmuje dziatki stanowigce istniejacy pas drogowy oraz czesci dziatek przylegtych, o ktére
zostanie poszerzony pas drogowy w ramach procedury ZRID. Numery dziatek podano na stronie
tytutowej.
Orientacyjny przebieg drogi pokazano w Koncepcji zagospodarowania terenu.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Obecnie teren ten petni funkcje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych oraz zabudowan kolonijnych.
Na przewazajgcej czesci drogi znajduje sie nawierzchnia zwirowa.
Natezenie ruchu pojazdéw jest niewielkie. Przewazajgcy udziat majg samochody osobowe,
sporadycznie dostawcze oraz pojazdy rolnicze.
Rzedne wysokosciowe istniejgcego terenu na projektowanym odcinku drogi wynoszg od 103m n.p.m.
do 107m n.p.m.
W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie drzewa do wycinki.
W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:

- sieC elektroenergetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa.
Podstawe zamierzenia stanowi Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Dtugosiodio (Uchwata nr XX/134/2004 Rady Gminy Dtugosiodto z dnia 5 listopada 2004r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dtugosiodto).
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane na podstawie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
Inwestor — Gmina Dtugosiodto jest w posiadaniu ponizszych materiatéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz realizacji robét budowlanych.

- mapy do celéw opiniodawczych.
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Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do

wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamoéwienia.

1.3.0gdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W przekroju poprzecznym przyjeto nastepujgce elementy drogi:
- jezdnia o szerokosci 4,50m,
- obustronne pobocza szerokos$ci 2x0,75m.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu w branzy drogowe;j:
- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 6128m?2,
- pobocza — 0k.2036m?2.

Realizacja projektowanej drogi (w tym poszerzenie istniejgcego pasa drogowego) umozliwi dojazd do
potozonych przy niej nieruchomosci.

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potgczenie komunikacyjne z drogg powiatowg nr 4408W.
Reasumujac: przedsiewziecie umozliwi skomunikowanie obszaréw potozonych przy projektowanej
drodze z regionalng i krajowg siecig drdg, co jest szczegadlnie istotne dla aktywizacji gospodarczej.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczace

bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;j.

1.4.Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przyjeto kategorie ruchu KR1.
Dla takiej kategorii przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni (w miejscu istniejgcej drogi
zwirowej):

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.3cm,

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.4cm,

- podbudowa zasadnicza

- istniejgca nawierzchnia zwirowa
Rodzaj i grubo$¢ podbudowy nalezy dostosowa¢ do wymogoéw KR1 i lokalnego stanu nawierzchni
zwirowej.
Dla takiej kategorii przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni (na poszerzeniach):

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.3cm,

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.4cm,

- podbudowa zasadnicza

- warstwa ulepszonego podtoza
Rodzaj i grubos¢ podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza nalezy dostosowa¢ do wymogow KR1 i
lokalnego podtoza.
Przekréj poprzeczny daszkowy o spadku 2,0%.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
- trescig opracowan dostepnych u Zamawiajgcego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po wykonaniu badan gruntowych
i opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektore elementy infrastruktury podziemnej moga nie by¢
zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie zgodnie
z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
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Zamawiajgcy wymaga:

- wykonania badan poditoza gruntowego,

- pozyskania mapy do celéw projektowych,

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonania robéot budowlanych,

- pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii (np. decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pozwolenie wodno-
prawne),

- opracowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- opracowania wszystkich wymaganych prawem opracowan, ktére powinien zawiera¢ wniosek o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci,

- opracowania i uzgodnienia projektow rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,

- wykonania robét budowlanych, w tym ewentualnych przebudoéw istniejgcych sieci kolidujgcych
z elementami projektowanymi, przepustow,

- wykonania oznakowania pionowego i poziomego (w tym oznakowania tymczasowego na czas
wykonywania robot),

- obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestyciji.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 5 lat gwarancji na wykonane prace.

Roboty objete przedmiotem zamodwienia nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej. Opracowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca
powinien kierowac sie nastepujgcymi przestankami:

- zapewnienie minimalnej ingerencji w $rodowisko podczas realizacji prac i eksploataciji

wykonanych obiektéw przy uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych,

- zapewnienie ciggtego dziatania wszystkich sieci, znajdujgcych sie w granicach inwestyciji,

- urzgdzenia i instalacje powinna cechowac trwatos¢ i niezawodnos$¢ dziatania,

- zastosowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwie niskie zuzycie energii i niskie koszty
eksploatacji, a takze fatwos¢ eksploatacji i utrzymania urzadzen i aparatury,

- zapewnienie bezpieczehstwa pracy zaréwno w czasie budowy, jak i w trakcie eksploataciji.

2.1.Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz.462 z pdzniejszymi zmianami). Powinien obejmowaé
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢é kompletny z punktu widzenia celu, kiéremu ma
stuzyc.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu projekt budowlany w wersiji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.2.Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz.1129 z pdzniejszymi zmianami).
Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.3.Przedmiar robét
Przedmiary robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz, zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1129 z pdzniejszymi zmianami).
Przedmiary robot nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.4.Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz, zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.
1389 z 2004r.).
Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.5.8Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1129
Z pbézniejszymi zmianami). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.6.Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10lipca 2003).
Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach.

2.2.Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Droga musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. z pdZniejszymi zmianami).
Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy roboét rezimu technologicznego.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych
urzgdzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.2.1.Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewiduje sie usuniecie 6szt. drzew.
Uzyskanie zezwolenia na wycinke oraz koszty administracyjne wycinki lezg po stronie Inwestora.
Wycinke i transport Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.
W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o sredniej grubosci
okoto 40cm (dotyczy poszerzen jezdni). Inwestor nie dokonuje wskazanh co do miejsca wywozu
humusu.

7|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,Budowa drogi gminnej Przetycz Wtosciariska — Zamos¢ - Dalekie”

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.2.2.Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny
odpowiada¢ przyjetym w dokumentacji projektowej rozwigzaniom.

2.3.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWiORB
Podstawg wykonania inwestyc;ji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych), a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obowigzujgcymi
przepisami.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowieh.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

2.3.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosowat sie bedzie do wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

2.3.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

2.3.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

2.3.8.0chrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2.3.9.Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

2.3.10. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3.11. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3.12. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3.13. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢é sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

2.3.14. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.3.15. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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2.3.16. Kontrola jakosci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i rob6t w zakresie i z czestotliwosciag
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami STWIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w specyfikacjach
technicznych, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow
robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
warunkami umowy,
- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposo6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.17. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.3.18. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.3.19. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej,

- projekty wykonawcze,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete,

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

- budowy,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestyciji,

- protokoty odbioréw robdt i ich etapdw.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementoéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedifozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.3.20. Odbiér robét
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbioér kohcowy,
- odbidr ostateczny po okresie gwaranc;ji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
- uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, sanitarnych i elektrycznych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i STWIORB,
- jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ robat.

2.3.21. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

2.3.22. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakohczeniu etapu
robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robdét,
- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy,
- protokoty badan i sprawdzen.
- rozliczanie z materiatdw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okre$lonym przez Inwestora i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

2.3.23. Odbioér koncowy robét
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartodci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
ponizej.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i STWIORB.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
- protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIORB,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty
byty),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilodci i warto$ci ogétem
netto,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwédch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng numeracijg
i wpiete w segregator. Do operatu odbioru kohcowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o
skfadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

- wypetnione zawiadomienie o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.3.24. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér kohcowy robot”.

2.3.25. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét, bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot, szczegdlnie gtebokich wykopow,

- optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzadzenh obcych,

- usuniecia pozostato$ci materiatoéw i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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B. CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Diugosiodto (Uchwata

nr XX/134/2004 Rady Gminy Diugosiodto z dnia 5 listopada 2004r w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Dtugosiodto.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa - ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizac;ji
Robot.

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku ich braku, nalezy stosowac
odpowiednio przepisy Prawa Zamdéwien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. tekst
jednolity - Dz.U. 2015 poz. 2164, z pdzniejszymi zmianami.

4.1.Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1129
z poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz.462
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.2031 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013,poz. 260),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
z pdzniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z
pozniejszymi zmianami)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

4.2.Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢é1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze 2z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000,ZAT/97-01-001,Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.
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PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drég. Wybor klas oswietlenia

PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe

PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drég. Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametréow oswietlenia

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,
pa do celéw opiniodawczych

Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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