

RZ.271.18.1.2012

## ZAPYTANIE 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w miejscowości Stare Bosewo

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

Zamawiający w SIWZ podaje termin realizacji zamówienia w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Otóż informujemy Zamawiającego, że nie ma możliwości wykonania takiego zakresu robót ze względów technicznych jak również technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi w warunkach pogodowych zwykle panujących w październiku, listopadzie i grudniu. Czy w związku z faktem, że do prawidłowego montażu nawierzchni poliuretanowych i traw syntetycznych oraz otrzymania gwarancji producenta są bezwzględnie wymagane dobre i stabilne warunki atmosferyczne (temp. min. +7 °C i brak opadów), Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne przedłużenie terminu wykonania zadania o okres przymusowych przerw spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, podczas których montaż nawierzchni zgodnie z technologią byłby niemożliwy?

### Odpowiedź:

Informuję, że przy ewentualnej zmianie terminu realizacji zamówienia Zamawiający będzie kierował się przesłankami zmiany umowy wymienionymi w ogłoszeniu o zamówieniu i istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 10 do SIWZ. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie ponadto uwzględniać fakt, że do 31 grudnia 2012 r. Zamawiający musi wydatkować środki finansowe pochodzące z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**WÓJT GMINY**  
  
Stanisław Jasiński