Długosiodło, 08.03.2010 r.

Rg-341-5/10
ZAPYTANIE 2
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Długosiodło
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Podany przez Państwa termin wykonania zamówienia określony  na 30.09.2010 jest według nas nierealny z kilku następujących powodów:

1. Jeżeli geodeta rozpocząłby prace z dniem 1.04.2010, to na tak duży zakres opracowania potrzebne będzie co najmniej 4 miesiące. Czyli mapy opracowane zostałyby pod koniec lipca – pozostaje 2 miesiące do końca terminu umownego.

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to okres około 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

3. Ponieważ w SIWZ określone zostało, iż wykonawca powinien opracować niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na przekroczenie cieków wodnych. Przy uzyskiwaniu takiego pozwolenia niezbędna jest ostateczna i prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Jeżeli dodatkowo na terenie objętym zamówieniem występują zamknięte tereny kolejowe, to uzgodnienie przejścia przez taki teren to okres 2 miesięcy.

          Według nas realnym terminem wykonania zamówienia jest 30.03.2011 r. W związku z tym, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia określonego w SIWZ na 30.03.2011 r.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że Zamawiający nie ma możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia na 30 marca 2011 r. Termin 30 września 2010 r. uwarunkowany jest planowanym konkursem na dofinansowanie m.in. budowy sieci wodociągowej, które Zamawiający ma szanse pozyskać,  jeśli w terminie złoży wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

 Pytanie 2:

Czy istnieje możliwość wprowadzenia fakturowania częściowego za wykonanie określonych czynności np.:

· 10% po opracowaniu koncepcji sieci wodociągowej.

· 20% po opracowaniu map do celów projektowych.

· 25% po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej.

· 35% po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

· 10% po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zapłacie wynagrodzenia za wykonane usługi w stosunku do warunków płatności zawartych we wzorze umowy - załączniku nr 5 do siwz.

Z up. WÓJTA

/-/ Ewa Alicja Karczewska
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